

114年9月第2次總務處處務會議紀錄

時 間：114年9月30日(星期二)上午11時

地 點：博愛校區行政大樓總務長室

主 席：陳總務長暉淵

紀錄：劉貞宜

出席人員：陳暉淵總務長、林宜滢組長、黃鴻文組長、凌培耕組長、范如炫組長、陳慧芬組長、劉貞宜組長

壹、主席報告

- 一、博愛校區公誠樓及勤樸樓已全面完成地下停車場高壓清洗作業。
- 二、請事務組持續定期檢核校內各停車場車輛停放情形，目前僅開放專任教師因教學研究或公務需求申請夜間停車(18時至24時止)，針對過夜停車需求將修訂管理及收費要點。
- 三、115年臺北市立大學教學與設備支持計畫申請案，預定於114年10月初寄 Email 通知，請各系所提報115年申請計畫。
- 四、本校威權象徵處置，擬提案至主管會議進行討論。
- 五、因應博愛校區校園電源改善工程中正堂預計於10月4日6時至10月12日24時辦理停電施工。近期將陸續進行設備進駐作業，部分機車棚暫停開放。
- 六、博愛校區操場跑道預計10月2日進行跑道劃線工程。
- 七、綜合教學大樓新建工程案，經 9月30日文獻會現勘，後續將請外部委員評估基地內之國父銅像是否具文化保存價值。
- 八、天母職能學院宿舍改建工程，目前施工進度超前，惟估驗核銷進度落後，恐影響預算執行率。請分區總務組於例行之專技協調會議中反映。
- 九、天母圖書館整修工程，經9月24日消防複檢尚有3項缺失待改善，請盡速改善後並通過消防檢查，以開放圖書館供師生使用。
- 十、天母617會議室及908國際會議廳系統設備改善案預計11月完工，4間階梯教室設備改善案，刻正由廠商提出施工與企劃書之差異文件，以續辦契約變更。

十一、天母學餐熱食部及便利商店招租案，經與多家廠商洽談，擬綜整分析廠商意見後修改招租條件。

十二、太陽能光電案經產發局通知今年11-12月將大幅修改現行法規，屆時將配合法規修正標租內容。

十三、財政局9月3日至校
完成財務內控查核，近期將請本校函復所列改善事項之辦理情形。

貳、各組工作報告及列管事項進度報告：如附件。

參、臨時動議：無。

肆、散會：12 時。