

115年6月第1次總務處處務會議紀錄

時 間：115年6月17日(星期三)上午11時20分

地 點：博愛校區行政大樓總務長室

主 席：陳總務長暉淵

紀錄：劉貞宜

出席人員：陳暉淵總務長、林宜滢組長、黃鴻文組長、鍾文憲組長、范如炫組長、陳慧芬組長、劉貞宜組長

壹、主席報告

- 一、 115年電動汽車採購案預計6月18日辦理驗收；充電樁廠商刻正進行備料施工，預計於交車前完成施工。
- 二、 114年博愛校區教學與設備支持計畫—空間整修案，臺北市政府採購申訴審議委員會已於5月27日召開第2次調解會議，會議結論採減價收受方式辦理；惟懲罰性違約金部分，調解委員將依據雙方所提呈證另提供建議，目前尚未收到調解建議。
- 三、 博愛校區游泳池整修工程已於6月12日完成市府施工查核，目前持續依施工進度辦理中。
- 四、 綜合教學大樓新建工程案，新工處已於4月7日公告委託設計監造技術服務案，並於5月17日截止投標，6月10日辦理評選作業，計7家廠商投標，由新工處辦理後續事宜。
- 五、 天母校區職能學院宿舍改建計畫目前進度超前；另學生宿舍裝修工程案已於5月22日函送代辦單位，代辦單位審查意見已修正完畢，俟本校函復後即可上網公告招標。請分區掌握期程，以符合研考會列管進度。
- 六、 天母科資大樓 D407教室裝修工程案，刻正辦理招標作業中，預定115年6月18日開標，已請建築師同步申請裝修施工許可證。
- 七、 詩欣館屋頂整修工程因近期連日降雨影響屋頂施工作業，後續請分區偕同相關人員實地視察，確認排水問題並持續追蹤改善情形。
- 八、 115年天母學生餐廳熱食部第2次公告招租，預計於6月29日截標，目前正辦理標租內容修正作業，規劃開放單格標租；便利商店部分則

續辦第3次招租，7月27日截標。另天母圖書館輕食區標租案，參考博愛校區輕食區模式研擬標租文件，另持續開發潛在的販賣機業者，以提升校園餐飲服務量能。

九、天母學生餐廳整修工程案，經專業廠商現勘評估後，將進行抽油煙機風管、電源插座、給排水與地板增築等工項，有3家廠商投標，預定115年6月17日下午3時召開評審會議。

十、本學期第4次空間規畫委員會預計於6月29日召開，討論國際處空間需求。

十一、請出納組定期通知各業管單位辦理學雜費催繳，並出席懸帳會議，提報催繳明細供會議討論，以利依決議協調辦理。

十二、114年檔案銷毀目錄已獲國檔局回覆審查結果，請依規定於7月31日前完成實體銷毀作業；另銷毀檔案內尚包含國家檔案，請依國檔局規定辦理國家檔案移轉前置作業，並於11月前完成正式移轉。

貳、各組工作報告及列管事項進度報告：如附件。

參、臨時動議：無。

肆、散會： 中午12 時。